



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

бул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, тел./факс (044) 425-41-94, e-mail:ecodep@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 41819431

16.08.2018 № 077-3642

на № _____ від _____

Директору Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Репіку В. М.

Шановний Володимире Михайловичу!

На виконання пункту 3 протоколу доручень № 47, напрацьованого під час наради щодо підведення підсумків реалізації проектів-переможців громадського бюджету у I кварталі 2018 року від 18.04.2018 (доручення від 20.04.2018 № 14731), листа Департаменту фінансів від 14.06.2018 № 054-1-3-10/2010 (доручення від 14.06.2018 № 077/4950) щодо реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва у 2018 році надаємо звіт на **01.08.2018** про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету «№ 452 Русанівка – зелений острів» та «№ 670 Відновлення дитячого еко – майданчику у Виноградарському лісі з боку вул. Косенка» підпорядкованих підприємств КП "Плесо" та ККО «Київзеленбуд» за визначеною формою.

Принадно інформуємо, що хід виконання громадських проектів висвітлюється на сайті громадського проекту.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник

А. Мальований

Сідіченко
Тимошенко 482 44 84

**Звіт про стан реалізації
проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на липень 2018 рік.**

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	670	ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ЄКО-МАЙДАНЧИКУ У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	календарний план погоджено 23.03.2018.	400,0	400,0	Виконання робочого проекту	30,0	0,0	Індекс закупівлі UA-2018-05-02-000831-b; договір від 06.07.2018 № 98/6 на суму 29,7 тис. грн, генпроектувальник - ФОП "МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ ЮРІЇВНА ", термін виконання - 60 календарних днів.	Проектно-кошторисна документація на стадії завершення	ні
2	452	Громадський проект № 452 "Русанівка - зелений острів"	02.02.2018	400,0	1,23	Проведено обстеження, складено дефектний акт, кошториси	-	-	Підготовлено кошторисну документацію для подання на експертизу	Підготовлено кошторисну документацію для подання на експертизу	
						Експертна оцінка кошторисної документації	1,23	1,23	Отримано Експертну оцінку № 118024-ОК від 06.02.2018 ТОВ "НВФ "Інпроект"	Отримано Експертну оцінку № 118024-ОК від 06.02.2018 ТОВ "НВФ "Інпроект"	
			19.03.2018			Проведено закупівлю по вилученню виконавця робіт			UA-2018-02-15-000148-a		
						Укладено договір від 19.03.2018 № 801 з переможцем ТОВ "Будівельні технології"	398,27722				В травні за згодою автора проекту проекту Володимирова М.В. внесено зміни до графіку виконання робіт. Проведення робіт в частині розчищення та планування території перенесено на вересень 2018 року.