
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця) 

3. 2818340  0540    Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
2 Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві
3 Забезпечення  проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослиних ресурсів
5  Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових

6 Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів,заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 
природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

7 Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
8 Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та обєктів
9 Проведення паспортизації малих річок і водойм

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
(гривень)

№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Будівництво системи поливу в парку 
Позняки в Дарницькому районі міста Києва 3 000 000,00 3 000 000,00 2 853 754,47 2 853 754,47 -146 245,53 -146 245,53

2 Будівництво комплексу з переробки та 
утилізації рослинних відходів у місті Києві 1 600 000,00 1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00

3
Забезпечення  проведення заходів з 
охорони і раціонального використання 
водних ресурсів

8 220 200,00 8 220 200,00 7 603 325,81 7 603 325,81 -616 874,19 -616 874,19

4
Забезпечення проведення заходів з 
охорони і раціон-го використання 
природних рослиних ресурсів

13 057 900,00 13 057 900,00 11 337 865,40 11 337 865,40 -1 720 034,60 -1 720 034,60



5

 Забезпечення закупівлі контейнерів для 
роздільного збору твердих побутових 
відходів та небезпечних відходів у складі 
побутових

2 000 000,00 2 000 000,00 1 971 600,00 1 971 600,00 -28 400,00 -28 400,00

6

Забезпечення проведення наукових, 
інформаційних і освітніх заходів,заходів з 
підготовки кадрів , екологічної експертизи 
та організації праці, забезпечення участі у 
діяльності міжнародних організацій 
природоохоронного спрямування, 
впровадження економічного механізму 
забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища

1 400 000,00 1 400 000,00 1 388 250,00 1 388 250,00 -11 750,00 -11 750,00

7 Забезпечення проведення заходів з 
охорони атмосферного повітря 500 000,00 500 000,00 441 180,00 441 180,00 -58 820,00 -58 820,00

8

Розробка Проекту організації території 
регіонального ландшафтного парку 
«Партизанської слави», охорони, 
відтворення та рекреаційного використання 
його природних комплексів та обєктів

500 000,00 500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

9 Проведення паспортизації малих річок і 
водойм 4 000 000,00 4 000 000,00 2 080 000,00 2 080 000,00 -1 920 000,00 -1 920 000,00

Усього 34 278 100,00 34 278 100,00 27 675 975,68 27 675 975,68 -6 602 124,32 -6 602 124,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1:  Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення  електронних закупівель
Напрям 2:  Відхилення спричинене відсутністю виконання робіт по даному заходу. Причиною є відсутність можливості укладення договору з генпідрядною організацією за результатами проведення процедур 
закупівлі, торги не відбулись ( UA-2020-08-04-002596-c)
Напрям 3:  Розчистка та благоустрій  струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи та Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. 
проектні роботи- економія бюджетних коштів.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану-перший 
етап робіт виконаний в повному обсязі. для виконання ІІ етапу робіт буде виконанний  в 2021 рік 
Напрям 4:  Невиконання запланованих робіт, що викликане тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів на об`єктах зеленого господарства 
міста Києва, розпочатих  минулих роках
Напрям 5:  Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення  електронних закупівель
Напрям 6:  Захід виконанний .Економія бюджетних коштів 
Напрям 7:  Захід виконанний .Економія бюджетних коштів 
Напрям 8:  Закупівля послуг на розробку  поекту організації територірії регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної 
колегії Антимонопольного комітету від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз  про визначення переможця скасовано
Напрям 9:  Відхилення виникло за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро , ціна виконавця  за ці роботи склала 2080,00 тис.грн

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(гривень)

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальни
й фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Комплексна  міська цільова програма екологічного благополуччя  
міста Києва на 2019-2021 роки 34 278 100,00 34 278 100,00 27 675 975,68 27 675 975,68 -6 602 124,32 -6 602 124,32

Усього 34 278 100,00 34 278 100,00 27 675 975,68 27 675 975,68 -6 602 124,32 -6 602 124,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми 
Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва

затрат



1 Загальна кошторисна вартість ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

24 329 084,15 24 329 084,15 24 329 084,15 24 329 084,15

2 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

3 000 000 3 000 000 2 853 754,47 2 853 754,47 -146 245,53 -146 245,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія  бюджетних коштів виникла за результатами проведених електронних  закупівель

3 в.ч. будівельні роботи ГРН.
Кошторисна 
документація 2 951 000 2 951 000 2 804 754,47 2 804 754,47 -146 245,53 -146 245,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія  бюджетних коштів виникла за результатами проведених електронних  закупівель

4 Вартість проектних робіт ГРН.
Кошторисна 
документація 49 000 49 000 49 000 49 000

продукту

1 площа території, , яка потребує забезпечення поливу М.КВ.
Кошторисна 
документація 50 900 50 900 50 900 50 900

2
площа поливу, що планується влаштувати в поточному 
періоді М.КВ.

Кошторисна 
документація 2 000 2 000 2 000 2 000

ефективності
1 середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території ГРН. Розрахунок 1 500 1 500 1 426,88 1 426,88 -73,12 -73,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок .Економія бюджетних коштів
якості

1 рівень готовності об'єкта ВІДС. Розрахунок 19 19 11,7 11,7 -7,3 -7,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок .Економія бюджетних коштів

2 Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві
затрат

1 Загальна кошторисна вартість ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

2 Вартість проектних робіт ГРН.
Кошторисна 
документація 1 600 000 1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене відсутністю виконання робіт по даному заходу. Причиною є відсутність можливості укладення договору з генпідрядною організацією за результатами проведення процедур закупівлі, торги не відбулись 
(UA-2020-08-04-002596-c)
продукту

1
Загальна площа комплексу з переробки та утилізації 
рослинних відходів М.КВ. виробнича програма 1 908 1 908 -1 908 -1 908

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене відсутністю виконання робіт по даному заходу. Причиною є відсутність можливості укладення договору з генпідрядною організацією за результатами проведення процедур закупівлі, торги не відбулись 
(UA-2020-08-04-002596-c)
ефективності

1 середні витрати на розробку одного проєкту ГРН. Розрахунок 1 600 000 1 600 000 -1 600 000 -1 600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене відсутністю виконання робіт по даному заходу. Причиною є відсутність можливості укладення договору з генпідрядною організацією за результатами проведення процедур закупівлі, торги не відбулись 
(UA-2020-08-04-002596-c)
якості

1 рівень готовності об'єкта ВІДС. Розрахунок 100 100 -100 -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене відсутністю виконання робіт по даному заходу. Причиною є відсутність можливості укладення договору з генпідрядною організацією за результатами проведення процедур закупівлі, торги не відбулись 
(UA-2020-08-04-002596-c)

3 Забезпечення  проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
затрат

1
Загальні витрати на проведення заходів з охорони та 
раціонального використання водних ресурсів ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

8 220 200 8 220 200 7 603 325,81 7 603 325,81 -616 874,19 -616 874,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Розчистка та благоустрій  струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи та Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи- економія 
бюджетних коштів.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану-перший етап робіт виконаний в повному обсязі. для виконання 
ІІ етапу робіт буде виконанний  в 2021 рік
продукту

1

Загальна кількість об’єктів  водних ресурсів, на яких 
планується  провести заходи з охорони та раціонального 
використання водних ресурсів од.

Розпорядження 
КМДА

3 3 3 3

ефективності

1

Середні витрати на один об’єкт водних ресурсів, на яких 
планується провести  заходи  з охорони і раціонального 
використання водних ресурсів ГРН. Розрахунок

2 740 066 2 740 066 2 534 441,94 2 534 441,94 -205 624,06 -205 624,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розчистка та благоустрій  струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи та Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи- економія 
бюджетних коштів.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану-перший етап робіт виконаний в повному обсязі. для виконання 
ІІ етапу робіт буде виконанний  в 2021 рік
якості

1

Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з 
охорони і раціонального використання водних ресурсів  до 
запланованих витрат ВІДС. Розрахунок

100 100 92,4 92,4 -7,6 -7,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розчистка та благоустрій  струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи та Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи- економія 
бюджетних коштів.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану-перший етап робіт виконаний в повному обсязі. для виконання 
ІІ етапу робіт буде виконанний  в 2021 рік

4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослиних ресурсів
затрат

1
Загальні витрати на проведення заходів з охорони і 
раціонального використання природних рослинних ресурсів: ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

13 057 900 13 057 900 11 337 865,4 11 337 865,4 -1 720 034,6 -1 720 034,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання запланованих робіт, що викликане тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів на об`єктах зеленого господарства міста Києва, розпочатих  минулих роках

2

Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в 
поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів 
зеленого господарства міста Києва (парків, скверів) ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

11 097 800 11 097 800 10 962 101,14 10 962 101,14 -135 698,86 -135 698,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія  коштів при виконанні робіт з озеленення  на об`єктах благоустрою

3

Витрати на виконання робіт з проведення заходів з охорони 
і раціонального використання природних рослинних 
ресурсів, розпочатих в минулих роках  ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

1 960 100 1 960 100 375 764,26 375 764,26 -1 584 335,74 -1 584 335,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання запланованих робіт, що викликане тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів на об`єктах зеленого господарства міста Києва, розпочатих  минулих роках
продукту

1

Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва 
(скверів, парків)  на яких в поточному році планується 
розпочати     роботи з озеленення  (влаштування) од.

Розпорядження 
КМДА

10 10 14 14 4 4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Фактична потреба  виконання робіт додатково на 4 об`єктах

2

Кількість об’єктів зеленого господарства міста Києва на  
яких розпочаті в минулих роках  роботи  з проведення 
заходів з охорони і раціонального використання природних 
рослинних ресурсів од.

Розпорядження 
КМДА

2 2 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене невиконанням запланованого обсягу робіт на одному об`єкті зеленого господарств
ефективності

1

Середні витрати на виконання робіт  з озеленення 
(влаштування)  одного об'єкту  зеленого господарства міста 
Києва (парку, скверу), які  планується розпочати в 
поточному році ГРН. Розрахунок

1 109 780 1 109 780 783 007,22 783 007,22 -326 772,78 -326 772,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок.Економія бюджетних коштів



2

Середні витрати на один об’єкт зеленого господарства 
міста Києва, на яких  в минулих роках розпочато виконання 
робіт з реалізації заходів з  охорони і раціонального 
використання природних рослинних ресурсів ГРН. Розрахунок

980 050 980 050 375 764,26 375 764,26 -604 285,74 -604 285,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок Роботи виконанні на одному об`єкті
якості

1

Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і 
раціонального використання природних рослинних ресурсів 
до запланованих витрат ВІДС. Розрахунок

100 100 86,8 86,8 -13,2 -13,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок. Роботи  виконанні не  повному обсязі

2

Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню)  
об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва,
що розпочинаються в поточному році ВІДС. Розрахунок

100 100 98,7 98,7 -1,3 -1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи виконанні .Економія бюджетних коштів

3

Рівень виконання робіт з проведення заходів з охорони і 
раціонального використання природних рослинних ресурсів, 
розпочатих в минулих роках  ВІДС. Розрахунок

100 100 19,1 19,1 -80,9 -80,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання запланованих робіт, що викликане тривалістю окремих процесів з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів на об`єктах зеленого господарства міста Києва, розпочатих  минулих роках

5  Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових
затрат

1 Обсяг витрат ГРН. Звітність установ 2 000 000 2 000 000 1 971 600 1 971 600 -28 400 -28 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення  електронних закупівель

2 Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити од. Звітність установ 212 212 212 212
продукту

1 Кількість контейнерів, які планується закупити од. Звітність установ 212 212 212 212
ефективності

1 Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру ГРН. Розрахунок 9 434 9 434 9 300 9 300 -134 -134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок.Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення  електронних закупівель
якості

1
Питома вага контейнерів, що планується закупити у 
загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі ВІДС. Розрахунок 100 100 100 100

6
Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів,заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності 
міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

затрат

1

Загальні витрати на проведення наукових,інформаційних і 
освітніх заходів, з підготовки кадрів,екологічної експертизи 
та організації праці,забезпечення участі у діяльності 
міжнародних організацій природоохоронного спрямування, 
впровадження економічного механізму забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища: ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

1 400 000 1 400 000 1 388 250 1 388 250 -11 750 -11 750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджених коштів
продукту

1

Загальна кількість  заходів на проведення наукових, 
інформаційних і освітніх заходів, з підготовки 
кадрів,екологічної експертизи та організації 
праці,забезпечення участі у діяльності міжнародних 
організацій природоохоронного спрямування, впровадження 
економічного механізму забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища: од. Договір

40 40 40 40

ефективності



1

Середні витрати на один захід з проведення 
наукових,інформаційних і освітніх заходів, з підготовки 
кадрів,екологічної експертизи та організації 
праці,забезпечення участі у діяльності міжнародних 
організацій природоохоронного спрямування, впровадження 
економічного механізму забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища ГРН. Розрахунок

35 000 35 000 35 000 35 000

якості

1

Питома вага фактичних витрат на проведення ноукових, 
інформаційних і освітніх заходів,заходів з підготовки кадрів, 
екологічної експертизи та організації праці, забезпечення 
участі у діяльності міжнародних організацій 
природоохоронного спрямування, впровадження 
економічного механізму забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища до запланованих ВІДС. Розрахунок

100 100 100 100

7 Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
затрат

1
Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного 
повітря ГРН.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

500 000 500 000 441 180 441 180 -58 820 -58 820

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Захід виконанний .Економія бюджетних коштів
продукту

1 Кількість заходів з охорони атмосферного повітря од.
Розпорядження 
КМДА 1 1 1 1

ефективності
1 Середні витрати на проведення 1 заходу ГРН. Розрахунок 500 000 500 000 441 180 441 180 -58 820 -58 820

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Захід виконанний .Економія бюджетних коштів
якості

1

Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з 
охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на 
проведення заходів з охорони атмосферного повітря ВІДС. Розрахунок

100 100 88,2 88,2 -11,8 -11,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Захід виконанний .Економія бюджетних коштів

2 Рівень виконання робіт по запланованих заходах ВІДС. Розрахунок 100 100 100 100

8
Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів 
та обєктів

затрат

1

витрати на розробку проекту  організації території 
регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», 
які плануються в поточному періоді ГРН.

Розпорядження 
КМДА

500 000 500 000 -500 000 -500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Закупівля послуг на розробку  поекту організації територірії регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз  про визначення переможця скасовано
продукту

1 Кількість проектів од.
Кошторисна 
документація 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Закупівля послуг на розробку  поекту організації територірії регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз  про визначення переможця скасовано
ефективності

1 середні витрати на розробку одного проєкту ГРН. Розрахунок 500 000 500 000 -500 000 -500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Закупівля послуг на розробку  поекту організації територірії регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз  про визначення переможця скасовано
якості

1 рівень готовності проектної документації ВІДС. Розрахунок 100 100 -100 -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Закупівля послуг на розробку  поекту організації територірії регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не відбулось.Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету 
від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз  про визначення переможця скасовано

9 Проведення паспортизації малих річок і водойм
затрат

1 Обсяг видатків ГРН.
Звітність 
підприємств 4 000 000 4 000 000 2 080 000 2 080 000 -1 920 000 -1 920 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро , ціна виконавця  за ці роботи склала 2080,00 тис.грн

2
Кількість  об’єктів (малих річок і водойм ) на яких 
заплановано провести паспортизацію од.

Звітність 
підприємств 41 41 41 41

продукту

1
Кількість об’єктів (малих річок і водойм)  на яких 
заплановано провести паспортизацію од.

Звітність 
підприємств 17 17 17 17

ефективності
1 Середні витрати на проведення паспортизації 1 об’єкта ГРН. Розрахунок 235 294 235 294 122 352 122 352 -112 942 -112 942

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок проведення процедури закупівлі через систему Прозоро
якості

1

Питома вага об’єктів(малих річок і водойм) на яких 
проведено паспортизацію у загальній кількості 
об’єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації 
кількості ВІДС. Розрахунок

42 42 42 42

Аналіз стану виконання результативних показників
Станом на звітну дату виконано роботи з озеленення на 15 об'єктах зеленого господарства на загальну суму 11 337 865,4грн. Виконання робіт з будівництва комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві планується 
перенести на наступні звітні періоди. Невиконання в повому обсязі показників затрат та продукту сприяли відхилення у виконанні показників ефективності і якості.  Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом 
використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.Проведено обстеження та розчистку русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану, 
розчистку струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва та озер Пущі-Водиці в Оболонському районі м. Києва. Виконано паспортизацію малих річок і водойм на 17 об`єктах.Проведенно науково-технічні конференцій і семінари, організовано 
виставки  та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Проведено роботи з інвентаризації джерел забруднення  навколишнього природного середовища.Закуплено контейнери для збору небезпечних відходів у 
складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Було проведено озеленення  14 об`єктів на території міста Києва . Проведено розчистку та благоустрій на водних об'єктах м. Києва.Влаштувано поливо-зрошувальну  систему на 200 м.кв .Закуплено 212  
контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи).Проведено науково-технічні конференції , семінари,  виставки та інші заходи  щодо 
пропаганди охорони навколишнього природного середовища,Проведенно роботи з інвентаризації джерел забруднення  навколишнього природного середовища.Проведено паспортизацію малих річок і водойм на 17 
обєктах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління-начальник відділу 
природокористування  та контролю О.. САВЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер В.. СІДІЧЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

41819431_1 29.01.2021 10:59:42
000012290 Виконання бюджетної програми за показниками 000012290 от 01.01.2021 0:00:00


