



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста
"КИЇВЗЕЛЕНБУД"**

04053, м. Київ-53, вул. Кудрявська, 23, тел. 272-40-57

01.11.2018 № 148-02-226-5817
на №226/2233 від 13.06.2018

**Начальнику управління екології та
природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації
Мальованому А.М.**

Шановний Андрію Миколайовичу!

Київське комунальне об'єднання зеленого господарства та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на виконання рішення Київської міської ради від 17.04.2018 №436/4500 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» направляє щомісячний звіт про стан реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва за жовтень 2018 року за наданою формою.

Додаток: - звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів «Громадського бюджету міста Києва» станом на жовтень 2018 року – на 1 арк.

**З повагою
Заступник генерального директора**

В. Ляхович

**Звіт про стан реалізації
проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на жовтень 2018 рік.**

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис. грн.		Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	670	ВІДНОВЛЕННЯ ДІТЯЧОГО ЕКО-МАЙДАНЧИКУ У ВІНОГРАДСЬКОМУ ЛІСІ З БОКУ ВУЛ. КОСЕНКА	календарний план погоджено 23.03.2018.	400,0	400,0	Виконання робочого проекту	29,7	8,91 (30%)	індекс закупівлі UA-2018-05-02-000831-b, договір від 06.07.2018 №98/6 на суму 29,7 тис. грн.; генпроектувальник - ФОП "МОЛЧАНОВА ЛЮБОВ ЮРІВНА "	Експертний звіт ТОВ "ПРОЕКСП" від 09.10.2018 №1073-18/ПРОЕКСП	ні
						Виконання робіт з відновлення еко-майданчику	361,0	0,0	індекс закупівлі UA-2018-10-09-001336-с; договір з ТОВ "Кролл Технолоджис" від 29.10.2018 №193/10 на суму 361,0 тис. грн.		ні

Заступник генерального директора



В. Ляхович